

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____/Е.Г.Лебедева

Приказ от 21.03. .2022 №28

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО в МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»
на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2021)	Март 2022года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2021 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	Апрель 2022года	Заместитель директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов

3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2021
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы	Ежегодно, в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Справки зам. директора по УВР и старшей вожатой о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте школы
5.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март – апрель 2022 года	Завхоз Скачкова О.А.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников ШМО	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь Петрова О.Г. Руководители	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Разработка и реализация системы	Апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка

	мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
8.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2021	Апрель-июнь 2022	Директор	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.дир.по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
10.	Внесение изменений в программу развития	До 01.09.2022 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития школы

	школы			
11.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 – январь 2022 года	Заместители директора по УР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
12.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022		Должностные инструкции
13.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
14.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного	До 01.05.2022	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план

	плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			воспитательной работы
15.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
16.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 1 августа 2022 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 1 августа 2023	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х	До 1 августа 2024	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной

	классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год года			деятельности ООО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 1 августа 2025	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год года	До 1 августа 2026	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 августа 2022 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и	До 30 августа 2023 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным

	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 августа 2024 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 августа 2025 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 30 августа 2026 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов
26	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
27	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Зам.дир.по УВР,старшая вожатая	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,

				<p>личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	Директор, зам. дир. по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
29	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
30	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Справки

	реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО			
31	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Педагог- психолог,соц. педагог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы	Администрация	Учебная часть План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Администрация	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 апреля 2022	Директор,зам.дир.по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УР
35	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Администрация	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО			НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
36	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Администрация	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

37	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Директор, зам. дир. по УВР, старшая вожатая, ответственный за работу с сайтом	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
38	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за сайт школы Классные родители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
39	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственный за сайт	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

40	Формирование МТБ	В течение всего периода	Завхоз, руководители ШМО, учителя- предметники	
----	---------------------	-------------------------------	--	--